

Beszámoló projekt megvalósításáról



Kedvezményezett neve:	Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe:	8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító:	1003451388
Támogatási konstrukció:	MFP-UHK/2021 ("Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021")
Projekt címe:	Bálványosi Ady Endre utca felújítása
Projekt azonosító:	3280266443
Támogatói okirat iratazonosító:	3319243629
A szerződött támogatás összege:	16 624 567 Ft
Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2021.07.01.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	2021.11.29.
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:	2021.11.30.
Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése:	2022.04.26.

A 2021. április 28. napján benyújtott pályázat tartaléklistáról nyert, a támogatói okirat 2021. október 22. napján érkezett, így az eredetileg vállalt határidők nem voltak tarthatók.

Az önkormányzatnak a beruházás megvalósításához az elnyert támogatáson felül saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania.

A fejlesztés indokoltsága:

A projekt keretében a bálványosi Ady Endre utca felújítása valósult meg. Az utca útburkolata az 1960-as években épült, legutóbbi részleges felújítása a 2000-es években történt, amely során a meglévő aszfaltozott burkolatra egy réteg aszfalt burkolat került, amely elhasználódott, leromlott állapotúvá vált. Ezen felül a burkolat több helyen jelentősen kátyúsodott, amely kátyúk aszfalttal való tömedékelését az önkormányzat erejéhez mérten végrehajtotta.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:

A felújított útburkolat méretei: 3,0 m szélességű és 500 fm hosszúságú út, + útcsatlakozások: 100 m², összesen: 1600 m².

Az útburkolat felújítása tekintetében a meglévő, leromlott burkolatszakaszok kátyúzásra kerültek. Majd ezután került sor a felület tisztítására, bitumenemulziós alápermetezésre, illetve az AC 11 kopóréteggel történő aszfaltozási munkákra 6 cm vtg-ban történő gépi terítéssel és tömörítéssel.

Az elkészült burkolat mellé padka épült kétoldalon Z 0/22 zúzottkő terítésével, tömörítésével.

A jelenlegi csapadékvíz elvezetés módja nem változott, a felmagasodott földpadkákat le kellett szedni, a burkolatok megfelelő hossz-és keresztirányú lejtésviszonyainak megépítésével biztosítottuk, hogy a csapadékvíz megfelelően jusson el a jelenlegi vízelvezető rendszerbe.

A felújításban szereplő tevékenységek nem engedélyköteles tevékenységek.

Eredménymutató:

- szilárd burkolatú út felújítása: 1600 m²

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2022 április

Sebestyén Gyula s.k.
polgármester