

Beszámoló projekt megvalósításáról



Kedvezményezett neve:	Bálványos Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe:	8614 Bálványos, Kossuth u. 68.
MFP azonosító:	1003451388
Támogatási konstrukció:	MFP-OEF/2020 ("Óvodaépület felújítása")
Projekt címe:	Bálványosi óvoda épületének felújítása
Projekt azonosító:	3104727831
Támogatói okirat iratazonosító:	3194859513
A szerződött támogatás összege:	15 000 000 Ft

Projekt megvalósítás tervezett kezdete:	2020.10.01.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete:	2020.12.01.
Projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:	2021.11.30.
Projekt megvalósítás tényleges fizikai befejezése:	2021.05.31.

Az önkormányzat az elnyert támogatáson felül 9 506 583 Ft önrészt biztosított a felújítás megvalósításához saját költségvetéséből.

A fejlesztés indokoltsága:

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére.

A településen 2019. évben megnyílt Waldorf iskola új szint vitt a lakosság életébe. Új családok jelentek és jelennek meg a településen, akár le is telepedve Bálványoson, ezáltal az óvodáskorúak száma is folyamatosan nő. Jelen fejlesztés révén a gyermekek megfelelő színvonalú és felszereltségű óvodába járhatnak, így a szülők nem viszik el a gyermekeket a közeli városi óvodába, sőt, még bejáró gyermek is van.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés:

A projekt keretében a bálványosi óvoda épületének komplex felújítása valósult meg. A felújítás a teljes épületet érintette: az épület egy része tömésfalból készült, ezért utólagos talajnedvesség elleni falszigetelés is történt, légáteresztő vakolattal.

Részletes szakmai tartalom:

- külső falak talajnedvesség elleni szigetelése, a padló rétegrend bontása nélkül, az első fuga sor vonalában,
- külső homlokzati hőszigetelő rendszer készült 10 cm vastag EPS80 polisztirol lemezzel külső téglafalakon,
- az épület egésze szilikát vékonyvakolatot kapott,

- új tetőfedés készült, szarufákig történő visszabontással, új lécezéssel, tetőfóliával, ereszlambériával és bádogos szerkezetekkel,
- az óvoda belső helyiségei felújításra kerültek: vizesblokk, óvoda terem, közlekedő,
- teljes burkolatcsere készült, kenhető szigeteléssel és aljzatkiegyenlítéssel,
- a falak új vakolatot kaptak, glettelve és festve lettek,
- gipszkarton álmennyezet készült, 4 db belső ajtó cseréje történt meg,
- a vizesblokkban új szaniterek és csapok kerültek. Ezen helyiségekben új villanyhálózat készült, kapcsolókkal, lámpákkal, konnektorokkal.

A működéshez szükséges kötelező eszközöket és felszereléseket az önkormányzat saját forrásból évenkénti költségvetésének terhére biztosítja.

Az épület kizárólag önkormányzati óvodai feladatellátásra szolgál.

Eredménymutató:

- a fejlesztés keretében felújítással érintett épület/épületrész alapterülete: 165 m²

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

Bálványos, 2021. június 24.

Sebestyén Gyula s.k.
polgármester